

Projectbudget / Projektbudget

€ 1.761.290

Projectlooptijd / Projektlaufzeit

2017 –2020



Door 12 MKB ondernemers worden 7 nieuwe producten ontwikkeld die in nauwe samenwerking met de gebruikers door 4 kennisinstellingen in Nederland en Duitsland getest en gevalideerd worden.

12 KMU-Unternehmer entwickeln 7 neue Produkte, die von 4 Wissensinstituten in den Niederlanden und Deutschland in enger Zusammenarbeit mit den Verbrauchern getestet und validiert werden.

Resultaten / Ergebnisse

1 AGILE: Robot die assisteert bij fysiotherapeutische behandelingen

Prototype 90 % gereed voor testen, Prototype transportvoertuig is gereed



1 AGILE: Roboter zur Unterstützung physiotherapeutischer Behandlungen

Prototyp 90 % testbereit, Prototyp Transportfahrzeug fertig

2 Mollenspel: Bewegingsspel voor ouderen

Prototype gereed voor testen



2 Maulwurfspiel Spiel: Bewegungsspiel für ältere Menschen

Testbereiter Prototyp

3 8D Game: Beloningsspel om sneller te revalideren

Opstellen specificaties gereed, bedrijfskundig onderzoek gestart

3 8D Game: Serious game für Senioren und Rehabilitation-Zwecke

Erstellung eines Spezifikationen fertig, Business Research gestart

4 Autonom Technologisch Woonverblijf (ATW): Om zolang mogelijk zelfstandig met kwaliteit te kunnen wonen

Modelwoning in Vrees is gereed, aankleding wordt aan gewerkt. Modelwoning in Gieten is beschikbaar voor inrichting



4 Der Autonome technologische Wohn (aufenthalts)raum: Um so lange wie möglich mit Qualität selbstständig leben zu können

Das Modellhaus in Vrees ist fertig, an der Einrichtung wird gearbeitet. Modellhaus in Gieten steht zur Einrichtung zur Verfügung

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

Dieses Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms von der Europäischen Union und den INTERREG-Partnern finanziell unterstützt.



Leadpartner



5 SMART bed: Innovatief belevingsrijk bed voor langdurig aan bed gebonden personen

1^e prototype is nagenoeg gereed, presentatie in juni

6 “Show to do” domotica en sensor-technologie die je kunt ervaren, testen en kopen



Ruimte in Gieten is beschikbaar gesteld. Eerste bijeenkomst met toekomstige gebruikers is geweest

7 Digitale Platform Vital Regions: Waar alles samenkomt, producten, hulpvraag en—aanbod, vrijwilligerswerk en professionals

Taakverdeling tussen partners is besproken en vastgesteld



8 Projectcoördinatie Vital Regions
 - Samenwerking verloopt erg goed. Nieuwe contacten tussen Duitse en Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen zijn gelegd.
 - 7 nov. 2017 projectaftrap in Roden
 - 3 Partnerbijeenkomsten in Meppen, Roden en Vrees



5 SMART bed: Innovatives Hochleistungsbett für langfristig bettlägerige Menschen

1. Prototyp ist fast fertig, Präsentation im Juni

6 “Show to do” Smarthome und Sensorik, Ein Raum zu erleben, testen und kaufen

Platz im Gieten wurde zur Verfügung gestellt. Das erste Treffen mit zukünftigen Benutzern fand statt.

7 Digitale Plattform Vital Regions: wo alles zusammen kommt, Produkte, Hilfeanfragen und Angebote, ehrenamtliche Arbeit und Fachleute

Die Aufgabenverteilung zwischen den Partnern wurde diskutiert und vereinbart.

8 Projektkoordination Vital Regions
 - Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Es wurden neue Kontakte zwischen deutschen und niederländischen Unternehmen und Wissensinstituten geknüpft.
 - 7. November 2017 Projektstart in Roden
 - 3 Partnertreffen in Meppen, Roden und Vrees



Informatie/Informationen:
 P. Alberts
 06- 22493158
 Interregvitalregions@nhl.nl